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Наименование (тема) контрольного мероприятия: «Проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы «Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок Находкинского городского округа», в части устройства асфальтобетонного покрытия и установке бортовых камней по адресам: ул. Комсомольская, 30; ул. Мичурина,6; ул. Постышева, д.11; ул. Постышева, д.15». 
Основания для проведения контрольного мероприятия: решение Думы Находкинского городского округа от 30 октября 2013 года №264-НПА «О Контрольно-счетной палате Находкинского городского округа», п.2 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год, распоряжение председателя КСП НГО от 20.08.2018г. №45-Р, поручение от 20.08.2018г. № 7. 
Объекты проверки: администрация Находкинского городского округа (управление жилищно-коммунального хозяйства администрации НГО), Исполнители муниципальных контрактов. 
Предметы проверки: нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа по реализации мероприятий муниципальной подпрограммы «Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок Находкинского городского округа», деятельность Исполнителей муниципальных контрактов.
Проверяемый период: 2017 год.
Должностные лица Контрольно-счетной палаты, принимавшие участие в проведении контрольного мероприятия: аудитор Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа Кравченко Владимир Викторович.

Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия:
 с 27.08.2018г. по 27.09.2018г. 
Форма проведения контрольного мероприятия: камеральная.
Место проведения контрольного мероприятия: МКУ «Контрольно-счётная палата НГО», 692904, г.Находка, пр-кт Находкинский, 14, каб.20.           
Сведения о проверенном органе или организации: управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа 
 Юридический адрес: 692918, г.Находка, проспект Находкинский, 14.
Руководители проверяемых органов:
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа – Лункин Евгений Петрович;
Уведомление о проведении планового контрольного мероприятия вручено главе Находкинского городского округа Б.И.Гладких  21.08.2018г., вх.номер 1-30-7606.
Акт о проведенном контрольном мероприятии подписан начальником управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа – Лункиным Е. П. 27.09.2018 без замечаний.
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что выполнение подрядных работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресам: ул. Комсомольская, 30; ул. Мичурина,6; ул. Постышева, д.11; ул. Постышева, д.15 производилось на основании двух муниципальных контрактов.
1. Муниципальный контракт от 11.07.2017 №0120300010217000126-0060336-01 на выполнение подрядных работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов заключен между администрацией Находкинского городского округа и ООО «НАБО» и предусматривал выполнение работ по 12 адресам, в том числе и по адресам: ул. Постышева, 11, ул. Мичурина, 6 в соответствии с техническим заданием.
Цена муниципального контракта составляет 21 325 647,0 руб., в том числе по адресам: ул.Постышева, 11 – 1 143 442,00 руб., Мичурина, 6 - 1 108 484,00 руб.
Контракт заключен по результатам проведения электронного аукциона.
Начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопостовимых рыночных цен на основании анализа цен 3 (трех) Подрядчиков, поставляющих аналогичные товары в домашнем регионе.
Извещение о проведении электронного аукциона было размещено 13.06.2017г.. До окончания срока подачи заявок 03.07.2017 на участие в аукционе была предоставлена одна заявка. В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся. В соответствии пунктом 4 части 1 статьи 71 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ контракт заключен с участником аукциона (ООО «НАБО») с учетом того что, этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона и документации об аукционе. 
Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
начало работ: с момента заключения контракта сторонами – 11.07. 2017г.;
дата окончания работ – 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания контракта – 10.09.2017г..
Размер обеспечения исполнения контракта составляет 1% (один процент) от начальной (максимальной) цены контракта, что составляло 213 256,47 руб.. 
В соответствии с пунктом 2.4. муниципального контракта, оплату выполненных работ заказчик производит в течение 30 календарных дней после предоставления подрядчиком счета-фактуры, выписанной на основании подписанных и принятых к оплате актов приемки выполненных работ по форме КС-2, справок стоимости выполненных работ по форме КС-3, в пределах лимита финансирования.
Согласно акта приемки выполненных работ по форме КС-2, акта о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 31.08.2017г. работы по объекту «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Находкинского городского округа» на сумму 21 325 647,00 выполнены в полном объеме и оплачены:
- из средств краевого бюджета на сумму 16 802 502,72 руб. (п/п 3556 от 28.09.2017г. на сумму 6 066 425,96 руб., от 16.10.2017 №3830 на сумму 10 736 076,76 руб.); 
-из средств местного бюджета на сумму 4 523 144,28 руб. (п/п №3335 от 06.09.2017г. на сумму 322 518,60 руб., п/п №3336 от 06.09.2017г. на сумму 4 200 625,68 руб).; 
- в том числе работы по адресам - ул. Постышева, 11, ул. Мичурина, 6 выполнены и оплачены на сумму 2 251926,00 руб..
2. Муниципальный контракт от 25.08.2017 №0120300010217000179-0060336-01 на выполнение подрядных работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов заключен между администрацией Находкинского городского округа и ООО «НАБО» и предусматривал выполнение работ по 23 адресам, в том числе и по адресам: ул.Постышева, 15, ул.Комсомольская, 30, в соответствии с техническим заданием.
 Цена контракта составляет 26 766 871,60 руб., в том числе по адресам: ул.Постышева, 15 – 1 192 161,00 руб., Комсомольская, 30 – 1 655 204,00 руб
Контракт заключен по результатам проведения электронного аукциона.
Начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопостовимых рыночных цен на основании анализа цен 3 (трех) Подрядчиков, поставляющих аналогичные товары в домашнем регионе.
Извещение о проведении электронного аукциона было размещено 28.07.2017г.. До окончания срока подачи заявок 14.08.2017г. на участие в аукционе была предоставлена одна заявка. В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся. В соответствии пунктом 4 части 1 статьи 71 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ контракт заключен с участником аукциона (ООО «НАБО») с учетом того что, этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона и документации об аукционе. 
Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
начало работ: на следующий день с момента заключения контракта– 25.08. 2017г.;
дата окончания работ – 70 (семьдесят) календарных дней с даты подписания контракта – 03.11.2017г..
Размер обеспечения исполнения контракта составляет 1% (один процент) от начальной (максимальной) цены контракта, что составляло 267 668,72 руб. 
В соответствии с пунктом 2.4. муниципального контракта, оплату выполненных работ заказчик производит в течение 30 календарных дней после предоставления подрядчиком счета-фактуры, выписанной на основании подписанных и принятых к оплате актов приемки выполненных работ по форме КС-2, справок стоимости выполненных работ по форме КС-3, в пределах лимита финансирования.
Согласно акта приемки выполненных работ по форме КС-2, акта о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 от 30.10.2017г. работы по объекту «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Находкинского городского округа» на сумму 26 766 871,60 выполнены в полном объеме и оплачены:
- из средств краевого бюджета на сумму 21 413 497,28 руб. (п/п 4635 от 20.12.2017г. на сумму 21 413 497,28 руб.; 
-из средств местного бюджета на сумму 5 353 374,32 руб. (п/п №4331 от 09.11.2017г. на сумму 5 353 374,32 руб.; 
- в том числе работы по адресам: ул. Постышева, 15, ул.Комсомольска, 30 выполнены и оплачены на сумму 2 847 365,00 руб..
В ходе проведения контрольного мероприятия Подрядчик предоставил для проверки паспорта на асфальбетонную смесь, на бетонные изделия, на щебень, на отсев и протоколы испытания битума. Проверку материалов и готовых изделий производила аттестованная испытательная лаборатория дорожно-строительных материалов, юридический адрес: г.Находка, ул.Лазовая, 55, свидетельство №7 от 29.12.2016г.. По результатам испытаний и проверок лаборатория подтвердила соответствие применяемых материалов и изделий требованиям соответствующих ГОСТов.
В ходе проведения контрольного мероприятия был составлен акт  о визуальном осмотре, замерах площади заасфальтированных участков придомовой территории многоквартирных домов (замеры производились с использование 10-метровой рулетки), толщины асфальтобетонного покрытия (путем проведения вырубки асфальтобетонного покрытие и замеров с использованием 30-сантиметровой линейки) и подсчете количества установленных бордюрных камней (в пересчете на метры).
В ходе осмотра установлено, что:
- асфальтобетонное покрытие везде ровное, без ям и «бугров»,
- бордюрные камни установлены вертикально, без зазоров, визуально – «как новые».
Данные замеров, в сравнении с контрактными данными, приведены в таблице 1.
Таблица 1.
	Наименование
	Площадь по контракту
(м2)
	Площадь по факту замеров
(м2)
	Кол-во бордюрного камня по контракту,
(м) 
	Кол-во бордюрного камня по факту
(м)
	Фактическая толщина асфальтового покрытия (мм)

	Комсомольская, 30 (внутридворовой проезд)
	1067,2
	1093,46
	249,3
	253,8
	50,0

	Постышева, 11
	708,94
	771,71
	171,5
	176,0
	50,0

	Постышева, 15
	793,87
	796,05
	171,5
	182,0
	50,0

	Мичурина,6 
	800,0
	827,78
	263,0
	266,0
	60,0

	Итого:
	3370,01
	3489,0
	855,3
	877,8
	



Выводы: 
В ходе проведения контрольного мероприятия нарушений действующего законодательства, условий муниципальных контрактов не установлено.


И.о. председателя Контрольно-счетной палаты
 Находкинского городского округа                                                                      В.В.Кравченко

