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отчет
о результатах контрольного мероприятия
«Проверка эффективности использования средств бюджета Находкинского городского округа, выделенных в 2023 году и истекшем периоде 2024 года на реализацию мероприятий по проведению капитальных и текущих ремонтов в МБУК «Театр кукол им. Г.С. Анисимова» НГО»


1. Основание для проведения контрольного мероприятия: п.12 р.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа на 2024 год.
2. Предмет контрольного мероприятия: деятельность объекта контрольного мероприятия по использованию бюджетных средств, выделенных в 2023 году и истекшем периоде 2024 года на реализацию мероприятий по проведению капитальных и текущих ремонтов в МБУК «Театр кукол им. Г.С. Анисимова» НГО.
3. Объекты контрольного мероприятия:
3.1. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» Находкинского городского округа;
3.2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Театр кукол им. Г.С. Анисимова» Находкинского городского округа;
3.3. Исполнители муниципальных контрактов.
4. Цели контрольного мероприятия:
4.1. Цель 1. Определить обоснованность принятия решений и законность направления бюджетных средств субсидий и средств Находкинского городского округа на финансовое обеспечение реализации мероприятий по проведению капитальных и текущих ремонтов в МБУК «Театр кукол им. Г.С. Анисимова» НГО.
4.2. Цель 2. Оценить законность, эффективность использования бюджетных средств субсидий и средств Находкинского городского округа, выделенных на финансовое обеспечение реализации проверяемого мероприятия.
5. Проверяемый период деятельности: 2023 год и истекший период 2024 года.
6. Сроки начала и окончания проведения основного этапа контрольного мероприятия: с 18 ноября 2024 года по 17 декабря 2024 года. 
7. Краткая информация.
МБУК «Театр кукол им. Г.С. Анисимова» НГО (далее – МБУК, театр, театр кукол) создан в 1989 году в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры.
В 2023 году в рамках реализации мероприятий по капитальному и текущему ремонту в театре кукол подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт центральной лестницы, проведен капитальный ремонт кровли, внутренних помещений, отопления, электроснабжения, фасада здания. За истекший период 2024 года – установлено сетчатое ограждение земельного участка, смонтирована система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре здания, проводятся работы по капитальному ремонту центральной лестницы входной группы здания театра.  
Всего в 2023 году на проведение капитальных и текущих ремонтов было израсходовано 38 849,69 тыс. рублей, плановые назначения на указанные цели в 2024 году составили 11 311,17 тыс. рублей.
8. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
Цель 1.
В 2023 году капитальный ремонт здания театра кукол проводился по мероприятию МП «Модернизация театров юного зрителя и театров кукол» основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных организаций культуры НГО».
В 2024 году по мероприятию «Проведение капитальных ремонтов» основного мероприятия МП «Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных организаций культуры НГО» было установлено сетчатое ограждение земельного участка, смонтирована система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре здания, проводятся работы по капитальному ремонту центральной лестницы входной группы здания театра.
В 2023 году субсидия предоставлялась по двум соглашениям, заключенным с Министерством культуры и архивного дела Приморского края.
Объем бюджетных ассигнований Находкинского городского округа на реализацию мероприятия «Модернизация театров юного зрителя и театров кукол» НГО утвержден решением Думы Находкинского городского округа от 21.12.2022 № 48-НПА «О бюджете Находкинского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» в размере 39 367,98 тыс. рублей на 2023 год. На 2023 год объем бюджетных ассигнований на проведение капитальных ремонтов в театре кукол, а именно расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг составил 463,00 тыс. рублей.
С учетом внесенных в течение 2023 года изменений, плановые расходы на реализацию мероприятий, согласно решения Думы Находкинского городского округа от 20.12.2023 № 247-НПА, остались в том же размере – 39 367,98 тыс. рублей.
Согласно данных отчета об исполнении бюджета за 2023 год фактическое исполнение расходов на реализацию мероприятия МП «Модернизация театров юного зрителя и театров кукол» составило 38 375,07 тыс. рублей.
По информации, предоставленной МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры» НГО от 29.11.2024 № б/н, в 2023 году между Министерством культуры и архивного дела Приморского края и администрацией НГО были заключены соглашения о предоставлении субсидий на общую сумму 44 511,60 тыс. рублей на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол. По результатам проведенных торгов и в ходе работ по капитальному ремонту крыши, фасада и внутренних помещений здания театра кукол сложилась экономия, в результате чего лимиты бюджетных обязательств в сумме экономии были отозваны. На основании этого были заключены дополнительные соглашения. Приемка работ осуществлялась в ноябре 2023 года. Работы были приняты по фактически выполненному объему. Сумма контракта по итогам работ стала ниже запланированной. Образовалась экономия лимитов бюджетных обязательств за счет краевого бюджета, которая незамедлительно была предложена к возврату. В результате проведенных мероприятий лимиты не были отозваны.  
Таким образом, в 2023 году возникло неисполнение бюджетных назначений, процент исполнения составил 97,48%. 
В 2024 году на проведение капитального и текущего ремонта учреждению из местного бюджета запланировано 11 311,17 тыс. рублей, в том числе на капитальный ремонт 9 350,00 тыс. рублей, текущий ремонт – 1 961,17 тыс. рублей. На момент составления акта проверки в 2024 году учреждением освоены денежные средства в размере 8 907,32 тыс. рублей.
Цель 2.
Реализация мероприятий по проведению капитальных и текущих ремонтов в МБУК «Театр кукол им. Г.С. Анисимова» НГО осуществлялась в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ[footnoteRef:1]. [1:  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»] 

В 2023 году театром кукол были заключены 2 муниципальных контракта (далее – контракт, МК) на сумму 38 849,69 тыс. рублей:
Нарушений по исполнению и оплате работ не установлено.
В 2024 году было заключено 3 муниципальных контракта на сумму 11 311,17 тыс. рублей. Все три контракта заключены с единственным поставщиком по результатам несостоявшегося электронного аукциона (была подана только одна заявка).
Нарушений по исполнению и оплате работ не установлено. 
На момент окончания контрольного мероприятия МК от 20.03.2024г. № 08206000020240000320001 на выполнение работ по капитальному ремонту центральной лестницы входной группы здания на сумму 9 350,00 тыс. рублей находился в процессе исполнения.
Общая экономия по результатам электронных аукционов за проверяемый период составила 5 736, 10 тыс. рублей.
С целью проведения проверки и оценки эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по проведению капитальных и текущих ремонтов в МБУК «Театр кукол им. Г.С. Анисимова» НГО в 2023 году и истекшем периоде 2024 годы, были осуществлены выезды сотрудниками КСП НГО совместно с представителями театра кукол и МКУ «УКС». 
В результате осмотров установлено следующее.
При осмотре центральной лестницы, ведущей в театр кукол, установлено, что на верхней площадке центральной лестницы в районе ливнестоков с обоих сторон отсутствует ограждение. Имеются не огражденные участки, заканчивающиеся резким обрывом с перепадом высот. Внизу не огражденных участков размещены бетонные лотки ливневой канализации. В результате этого не обеспечивается безопасность для посетителей театра (особенно детей), создается угроза их жизни и здоровью, что является нарушением ст. 11 «Требования безопасности для пользователей зданиями и сооружениями» Федерального закона № 384-ФЗ[footnoteRef:2]. [2:  Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»] 

В ходе проведения контрольного мероприятия театром кукол были приняты меры для устранения угрозы безопасности жизни и здоровью посетителей театра. Письмом от 16.12.2024г. № 162 сообщено, для устранения угрозы жизни и здоровья посетителей театра, разрабатывается проектное решение, с расчетом сметных затрат проектировщиком ООО «Примпроект». Сроки разработки проектно-сметной документации – до 31 января 2025 года. В настоящий момент организована закупка материалов (трос стальной, уголок металлический), с помощью которых будет установлено временное ограждение опасных участков до 25 декабря 2024 года. Другие, перечисленные в акте осмотра недостатки, устранены в полном объеме.
Согласно статьи 11 Федерального закона № 384-ФЗ здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а территория, необходимая для использования здания или сооружения, должна быть благоустроена таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям – пользователям зданиями и сооружениями в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что экономия в результате проведения аукционов в электронной форме за проверяемый период достигнута в размере 5 736,10 тыс. рублей. 
Целью реализации мероприятий по проведению капитальных и текущих ремонтов в театре кукол является обновление здания театра кукол, увеличение количества зрительных мест, создание комфортных условий для посетителей театра. 
Эффективность, продуктивность и результативность выполненных работ при реализации мероприятий по проведению капитальных и текущих ремонтов в МБУК «Театр кукол им. Г.С. Анисимова» НГО в 2023 году и истекшем периоде 2024 года достигнуты.
На основании вышеизложенного, эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году и истекшем периоде 2024 года на реализацию мероприятий по проведению капитальных и текущих ремонтов в МБУК «Театр кукол им. Г.С. Анисимова» НГО, признается удовлетворительной.
8. Возражения или замечания руководителей: или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия не поступали.
9. Выводы:
1. Всего в 2023 году на проведение капитальных и текущих ремонтов в театре кукол было израсходовано 38 849,69 тыс. рублей, плановые назначения на указанные цели в 2024 году составили 11 311,17 тыс. рублей.
2. Из проведенного анализа нормативно-правовой базы по вопросам реализации мероприятий по проведению капитальных и текущих ремонтов в МБУК «Театр кукол им. Г.С. Анисимова» НГО, следует, что направление бюджетных средств соответствует требованиям действующего законодательства.
3. В 2023 году возникло неисполнение бюджетных назначений, процент исполнения составил 97,48% в связи с тем, что образовалась экономия лимитов бюджетных обязательств за счет краевого бюджета, которые не были отозваны.
4. На момент составления акта проверки в 2024 году учреждением освоены денежные средства в размере 8 907,32 тыс. рублей.
5. Нарушений действующего законодательства в сфере закупок не выявлено.
6. При осуществлении выездов на объект установлено нарушение требований статьи 11 Федерального закона № 384-ФЗ, а именно на верхней площадке центральной лестницы в районе ливнестоков с обоих сторон отсутствует ограждение.
7. Эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 2023 году и истекшем периоде 2024 года на реализацию мероприятий по проведению капитальных и текущих ремонтов в МБУК «Театр кукол им. Г.С. Анисимова» НГО, признается удовлетворительной.
10. Предложения (рекомендации): С учетом изложенных в акте фактов и нарушений на основании ст. 19 Решения Думы Находкинского городского округа от 30.10.2013 № 264-НПА «О Контрольно-счетной палате Находкинского городского округа», Контрольно-счетной палатой Находкинского городского округа вынесено представление № 8 от 27.12.2024 г. директору МБУК «Театр кукол им. Г.С. Анисимова» НГО, с требованием:
[bookmark: _GoBack]Устранить нарушение – отсутствие ограждений на верхней площадке центральной лестницы, ведущей в театр кукол, в срок до 01 мая 2025 года.
Отчет направляется в соответствии с решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Находкинского городского округа (протокол от 27.12.2024 г. № 12).



Председатель Контрольно-счетной палаты
Находкинского городского округа                                                           Д.С. Малявин


Руководитель контрольного мероприятия:                                           А.С. Пашкова
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