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ИНФОРМАЦИЯ
по результатам контрольного мероприятия 



Наименование (тема) контрольного мероприятия: «Проверка эффективного и   целевого использования   бюджетных средств, выделенных в  2015  году на  реализацию муниципальной подпрограммы «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2013 – 2017 гг.» в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей НГО на 2015 – 2017 гг.» и на период до 2020 года».
Проверяемый период: 2015 год
Основание для проведения контрольного мероприятия: План  работы  Контрольно –    счетной палаты НГО (п.1, раздел II) на 2016 год, утвержденный Распоряжением председателя КСП НГО от 25.12.2014 года № 65 -Р (принят Коллегией КСП НГО от 25.12.2015 года, протокол №27) 
Перечень проверяемых органов или организаций:
Администрация Находкинского городского округа
692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский проспект, 16,
ОГРН: 1022500699704 ; ИНН: 2508020000
УФК по Приморскому краю, финансовое управление администрации НГО,
администрация НГО лицевой счет 03081851001, 
Р/с 40204810100000000007, БИК 04050700, ГРКЦ ГУ банка России по Приморскому краю, 
г. Владивосток. 
Руководитель: Глава Находкинского городского округа – Горелов А.Е.
* структурные подразделения администрации НГО:
- управление архитектуры и градостроительства  администрации Находкинского городского округа;
- управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа;
-   управление имуществом администрации Находкинского городского округа;
- отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Находкинского городского округа.

Перечень органов или организаций, в которых была проведена встречная   проверка:
не проводилась
Должностные лица Контрольно-счетной палаты, принимавшие участие в проведении контрольного мероприятия: председатель МКУ «КСП НГО» - Т.А. Гончарук
Срок проведения основного этапа контрольного мероприятия:
с 20.06.2016 по 28.07.2016 года
Реквизиты акта (актов), составленного (ых) по результатам контрольного мероприятия:
Акт проверки от 01.08.2016 года №3

О проведении проверки  уведомлен  глава    Находкинского городского округа  Горелов А.Е. (от 14.06.2016 года №097).
         
  В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что Программа «Обеспечение доступным жильем жителей НГО на 2015 – 2017 гг. и на период до 2020 года»  утверждена  Постановлением администрации НГО от 29.08.2014 года № 1611, равно, как и реализуемая  в ее составе подпрограмма «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2015 – 2017 гг.». 
Названная выше муниципальная программа и реализуемая в ее составе подпрограмма, должны соответствовать требованиям, изложенным  в Порядке принятия решения о разработке, формировании и реализации указанной программы (указан в Постановлении   администрации НГО от 31.10.2013 года №2288 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ  в НГО»). 

Проведение оценки соответствия Паспорта программы и ее текстовой части на соответствие требованиям, указанным в Постановлении   администрации НГО от 31.10.2013 года №2288 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ  в НГО»,  показало следующее:
- задача муниципальной Программы - «Обеспечение  земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства»,  не является целью подпрограммы  «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2013 – 2017 гг.»  (цели подпрограммы – содействие развитию индивидуального жилищного строительства; создание возможности для улучшения жилищных условий семей, имеющих 3-х и более детей);                                                         
- методика и система оценки показателей эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей НГО на 2015 – 2017 гг.» и на период до 2020 года», равно как и подпрограмма «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2013 – 2017 гг.», не  разработаны  исполнителем программы и не  утверждены заказчиком  (администрацией НГО). На этих основаниях провести оценки:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета НГО;
- степени реализации отдельных мероприятий подпрограммы (достижение непосредственных результатов их реализации), при исполнении мероприятий подпрограммы  в 2015 году, не предоставляется возможным. 
Ранее, контрольные мероприятия  по проверке  указанной  подпрограмме, Контрольно – счетной палатой НГО, не проводились.
На момент проведения проверки муниципальная Программа «Обеспечение доступным жильем жителей НГО на 2015 – 2017 гг.» и на период до 2020 года» (подпрограмма «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2013 – 2017 гг.») приведены в соответствие с требованиями Постановления администрации НГО от 28.09.2015 года № 1316 «О Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в Находкинском городском округе». 

Проверка полномочий администрации Находкинского городского округа (структурных подразделений)  по реализации муниципальных программ в НГО (включая  механизм   реализации  подпрограммы по  бесплатному предоставлению земельных участков гражданам, имеющим 3-х и более детей в Приморском крае) показала, что бесплатное предоставление земельных участков гражданам, имеющим 3-х и более детей в  НГО и  мероприятия по обеспечению указанных участков инженерной инфраструктурой, отнесено к полномочиям администрации   НГО в соответствии со статьей 35 Устава Находкинского городского округа, статьей 5 Закона Приморского края от 08.11.2011 года № 837 – .
На 01.01.2015 года в собственность граждан, имеющих 3-х и более детей, обладающих правом на бесплатное получение земельного участка, предоставлено 675 земельных участков.
В соответствии с полномочиями администрации НГО по бесплатному предоставлению земельных участков гражданам, имеющим 3-х и более детей в 
НГО, на основании Приложения 2 к подпрограмме «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2015 – 2017 гг.», мероприятия подпрограммы изложены в следующей редакции:
-  разработка проектно – сметной и рабочей документации;
- строительство коммунальной инфраструктуры (без указания объектов и их адресной привязки); 
- строительство подъездных автомобильных дорог, проездов (без указания объектов и их адресной привязки).
Планируемые объемы и виды строительно-монтажных работ по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков (по указанной подпрограмме - в редакции   постановления администрации НГО от 29.08.2014 года №1611) приведены в Приложении 1 к Акту.                                                                                                     
 	Механизм реализации   подпрограммы (раздел 6 подпрограммы) предусматривает координацию действий ответственного исполнителя подпрограммы – управления  архитектуры и градостроительства администрации НГО и соисполнителей подпрограммы.
Исполнение Подпрограммы основано на осуществлении мероприятий в соответствии с планируемыми финансовыми средствами, предусмотренными в бюджете НГО и субсидий краевого бюджета в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно- коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 – 2017 гг.».
  В соответствии с условиями муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей НГО на 2015 – 2017 гг. и на период до 2020 года»  (утверждена  Постановлением администрации НГО от 29.08.2014 года № 1611), равно, как и реализуемой  в ее составе подпрограммы «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2015 – 2017 гг.», управление архитектуры и градостроительства должно контролировать выполнение мероприятий и отвечать за реализацию Подпрограммы в целом.  
Соисполнители:
- предоставляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий Подпрограммы (каждый по своему направлению деятельности);
- предоставляют информацию, необходимую для оценки эффективности реализации Подпрограмм и подготовки годового отчета;
- предоставляют информацию и необходимые документы для получения и перечисления субсидий;
- несут ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы.
В соответствии с утвержденной подпрограммой (Приложение 2 к Акту), количество земельных участков (показатель), обеспеченных инфраструктурой (разработка проектно – сметной и рабочей документации), в 2015 году   составляет   95  участков.

Проверка полноты и своевременности финансирования, соблюдения лимитов   бюджетных обязательств и их изменений, выполнения мероприятий подпрограммы, соответствия объемов финансирования объемам выполненных мероприятий показала, что общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджета. внебюджетных источников в редакции постановления администрации НГО от 30.03.2015 года) составляет 30 487,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 10 487,5 тыс. рублей;
2016 год – 10 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 10 000,0 тыс. рублей. 
Объем средств бюджета НГО на финансирование мероприятий подпрограммы составляет 15 487,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 5  487,5 тыс. рублей;
2016 год – 5  000,0 тыс. рублей;
2017 год – 5 000,0 тыс. рублей. 
 Прогнозная оценка привлекаемых на реализацию подпрограммы средств из краевого бюджета составляет 15 000, 00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 год – 5  000,0 тыс. рублей;
2016 год – 5  000,0 тыс. рублей;
2017 год – 5 000,0 тыс. рублей.
В соответствии с Приложением №3 (прогнозная оценка расходов) к  указанной подпрограмме, в 2015 году запланировано выполнение мероприятия по разработке  проектно – сметной и рабочей документации,  проекта планировки и межевания  на территориях (Б и И) на общую сумму 10 487,50 тыс. рублей, в том числе:
- территория Б – территория, ограниченная жилой застрой застройкой ООО «ТПК Ирна», территорией СНТ «Приморец» и  обходной магистралью в городе Находка на общую сумму 10 000,00 тыс. рублей (бюджет НГО – 5 000,00 тыс. рублей и бюджет Приморского края – 5 000,00 тыс. рублей);
- территория И – территория, ограниченная автомобильной дорогой Владивосток  - Находка и воздушной линией	 110 кВ в г. Находка  на общую сумму 487,50 тыс. рублей (бюджет НГО).   
Согласно Приложения 2 к Подпрограмме,  разработка проектно – сметной и рабочей документации (в том числе -  планировки и межевания)  на указанных территориях НГО в 2015 году  должна быть  выполнена для 95 земельных участков. Исходные данные, а также расчеты по указанной подпрограмме (приложение 2 к подпрограмме), равно как и в  муниципальной программе «Обеспечение доступным жильем жителей НГО на 2015 – 2017 гг.» и на период до 2020 года», не приведены.
На вопрос Контрольно – счетной палаты о финансово – экономическом обосновании затрат (расчете) на проведение мероприятий подпрограммы  (приложение 2 к подпрограмме, в том числе с разбивкой по годам), специалисты  управления архитектуры  и градостроительства администрации НГО (ответственный исполнитель п/п) обоснованного ответа не подготовили.  
В 2015 году, в целях реализации  мероприятий указанной подпрограммы (одноименной муниципальной программы в 2014 году), исполнены контракты, заключенные между администрацией НГО (заказчик программы) и  исполнителями (подрядчиками) на выполнение мероприятия подпрограммы (разработка  проектно – сметной и рабочей документации,  проекта планировки и межевания), в том числе:  2014 год - 5 контрактов, 2015 год – 1 контракт.
Подробное описание процедуры заключения и исполнения  муниципальных контрактов в 2015 году изложены в разделе 3 Акта проверки №3 от 01.08.2016 года.
Постановка сданных в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры и принятие на баланс имущества в ходе реализации указанной подпрограммы в 2015 году, не осуществлялась (информация  УМИ администрации НГО  за № 20-03-02/03246 от 26.06.2016 года).
Ведение бюджетного учета, отражение в учете всех приходных и расходных операций, полученных на обеспечение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2013 – 2017 гг.» в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей НГО на 2015 – 2017 гг.» и на период до 2020 года» осуществлялась администрацией НГО в соответствии с требованиями  Федерального закона от 06.12.2011 года № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете», приказов Министерства финансов РФ от 06.12.2010 года № 162 Н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» от 01.12.2010 года №157 н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,  государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 
В тоже время средства, полученные на  реализацию мероприятий муниципальной подпрограммы «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2013 – 2017 гг.» в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей НГО на 2015 – 2017 гг.» и на период до 2020 года»  в 2015 году, использовались с недостатками и  нарушениями (изложены в разделе 3 Акта проверки №3 от 01.08.2016 года).
	В ходе подготовки Отчета о проведенном контрольном мероприятии (в целях упорядочения  процедуры предъявления контрагентам требований об оплате неустоек (пени, штрафы), начальником отдела учета и отчетности администрации НГО (Орловская М.М.) в адрес Клнтрольно – счетной палаты НГО, предоставлено письмо №5.1-6-289 от 05.08.2015 года, в соответствии с которым расчет пени и направление претензии контрагентам будет осуществляться отделом учета и отчетности администрации НГО. Списание начисленных штрафных санкций  с указанной даты,  должно производиться на основании судебных решений.

Анализ годового отчета о реализации подпрограммы «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2013 – 2017 гг.» в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей НГО на 2015 – 2017 гг.»  показал:
- Отчет по указанной подпрограмме, подготовлен  без учета требований, изложенных в постановлении администрации НГО от 28.09.2015 года №1316 «О Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации б утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ  в НГО» (п.3.3.4. и п. 7.3.1.).
-  Приложения 9 и 10 к документам от 30.06.2016 года №2912-571 (ответ на запрос КСП НГО  14.06.2016 года №098) предоставлены  без анализа факторов, влияющих на ход реализации подпрограммы и  последствия ее не реализации. 
Устранение недостатков, выявленных предыдущими проверками
Проверки в части  реализации  подпрограммы  в 2015  году иными  уполномоченными органами не проводились.

           Краткая справочная информация о реализации закона Приморского края от 08.11.2011 года № 837 – КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 3-х и более детей, в Приморском крае».
	В рамках реализации закона Приморского края от 08.11.2011 года № 837 – КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 3-х и более детей, в Приморском крае» на 01.05.2015 года:
- подано заявлений                                                        – 9737;
- количество граждан, включенных в реестр              – 8898;
- количество формируемых земельных участков       – 1538;
- количество предоставленных земельных участков  – 6653.
Выполнение программ (подпрограмм) муниципальными образованиями Приморского края (выборочно), принятых во исполнение закона Приморского края от 08.11.2011 года № 837 – КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим 3-х и более детей, в Приморском крае» в 2015 году представлено в таблице 1.
                                                                                     Таблица 1

	№п/п
	Наименование муниципального образования П/К
	Наименование программы (п/п)
	Бюджет Прим. края (тыс. руб.)
	Бюджет НГО
(тыс. руб.)
	Приме-чания (%)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пере-числе-но в бюд-жет М.О
(тыс. руб.)
	Ис-пол-нено
	Наз-на--но
	Исполне-но
	

	1
	Городской округ «Большой Камень»
	Госуд. п/п «Развитие дорожной отрасли П/к на 2013 – 2017 гг.» (субсидии на строит-во подъездных дорог, проездов к З/у для семей, имеющих 3-х и более детей).

Госуд.программа «Обеспечение дост. жильем и качеств услугами ЖКХ населения Прим края на 2014 – 2017 гг.» (субсидии на обеспечение З/у для семей, имеющих 3-х и более детей инфраструктурой).

	1 676,
227








0
	1 511,
871








0
	714,
889








18
000,0
	714,889








18 
000,0
	90,1








100

	2
	Уссурийский городской округ
	Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории УГО на 2014-2017 гг.», в том числе:
-формирование земельных участков (схемы, межевание);

- строительство дорог;


- мероприятия по обеспечению инженерными сетями (магистральные, внутриквартальные)
	
	
	286
619,5







41,6

97
525,0

189
053,0

	174
586,2







41,6

65
875,1

108
669,5
	60,9

	3
	Артемовский городской округ
	Муниципальная п/программа «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе….» на 2015-2017 гг. , в том числе:
- изготовление проектно – сметной документации
	
	
	14,8
	14,8
	100

	4
	Находкинский городской округ
	Муниципальная п/п
«Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей» на 2015-2017 гг.
	
	
	10 487, 5
	1826,85
	18,0




По Акту проверки №3 от 01.08.2016 года разногласия не представлены.

Выводы по  контрольному мероприятию:
1) полномочия  администрации НГО по реализации муниципальной  программы (подпрограммы) по обеспечению  земельными участками, предоставленными на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой, подтверждены нормативными правовыми актами РФ, Приморского края и Находкинского городского округа;
2) мероприятия  подпрограммы приведены без их расшифровки (не указаны объекты коммунальной инфраструктуры, автомобильные дороги и проезды -  без указания характеристик и адресной привязки, раздел 5 подпрограммы «Описание мероприятий» содержит ссылку на Приложение2 к Программе); 
3) реализация мероприятий  подпрограммы по обеспечению  земельными участками, предоставленными на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой,  осуществлялась в 2015 году согласно муниципальных контрактов, заключенных в 2014 году;
4) фактически, в 2015 году частично реализовано мероприятие - «Разработка проектно – сметной и рабочей документации» на общую сумму 1 826 850,53 рублей путем исполнения 6 муниципальных контрактов, 5 из которых, заключены в 2014 году;
5)  выявлено отсутствие системы планирования показателей (индикаторов) подпрограммы на стадии формирования подпрограммы ( требования статьи 3.3.2.4. постановления  администрации НГО №1316) ; 
6) из общего объема средств бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы    на общую сумму 10  487,50 тыс. рублей (бюджет  НГО - 5  487,5 тыс. рублей, Приморского края – 5 000,0 тыс. рублей), освоено 1 826, 850 тыс. рублей, что составляет 1,8% от общего объема  ассигнований и 33,3%  от объема   ассигнований из бюджета НГО;
7) установлено выполнение работ, не предусмотренных  подпрограммой  (заключение  в  2015 году муниципального контракта №15575 от 31.03.2015 года) и   без внесения изменений в подпрограмму в установленном порядке;
8) выявлено нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов по всем 6 контрактам, реализуемым в 2015 году; 
9) экономия, полученная в результате соблюдения принципов конкурентноспособности (по 2-м муниципальным контрактам: 295 и 189,  заключенным в 2014 году)  на общую  сумму 2 807, 2 5 тыс. рублей на мероприятия указанной подпрограммы не направлена;

10) проверка полноты и своевременности взыскания неустойки (применение штрафных санкций за нарушения в ходе исполнения муниципальных контрактов)  выявила   нарушение порядка их предъявления.
11) годовой отчет об исполнении подпрограммы  не содержит сведений об оценке эффективности реализации  подпрограммы;
12) ответственным исполнителем муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей НГО на 2015 – 2017 гг.» (подпрограммы «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2013 – 2017 гг.») не исполнены требования, изложенные в  постановлении администрации НГО от 28.09.2015 года №1316 «О Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации б утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ  в НГО» (п.3.3.4., 6.6.1. и п. 7.3.1.) в части  надлежащей подготовки отчета о ее исполнении.
Нарушения по  пунктам 1-12 настоящего Отчета    отнесены к 1 группе нарушений по классификатору нарушений Счетной палаты РФ (п.1.2.2. – статья 179 БК РФ, Порядок    разработки, реализации и оценка эффективности г/п РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 02.08.2010 года №588, Приказ Минэкономразвития РФ от 20.11.2013 года № 690 «об утверждении методических указаний по разработке реализации г/п в РФ», а также  Постановления администрации Находкинского городского округа  № 2288 от 31.10.2013 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ  в НГО» и  от 28.09.2015 года и 1316 «О Порядке принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в Находкинском городском округе» - нарушение порядка реализации муниципальных программ). 
Указанные в  Отчете (Акте №3 от 01.08.2016 года) недостатки и нарушения   привели к:
1) неисполнению ожидаемых результатов подпрограммы за 2015 год   (показатель  подпрограммы - обеспечение инженерной инфраструктурой 95 земельных участков, выделенных бесплатно для семей имеющих 3-х и более детей,   не достигнут);
2) неэффективному использованию бюджетных средств при исполнении не программного мероприятия (подготовка и выдача рыбохозяйственной  характеристики водного объекта – «Ручей» без названия, протекающего вдоль ул. Светлая в пос. Средний НГО) на общую сумму 22, 607 тыс. рублей;
3) нерезультативному   использованию бюджетных средств (неисполнение контракта №184 от 30.07.2014 года) на общую сумму 1 250, 000 тыс. рублей;
4) неиспользованию приобретенных работ, услуг (проектно – сметная и рабочая документация)  на общую сумму -  1 826,850   тыс. рублей. 

Предложения Контрольно – счетной палаты НГО о порядке реализации материалов проверки:           
    В целях устранения и недопущения в дальнейшем недостатков и нарушений,  выявленных в результате контрольного мероприятия,  Контрольно – счетная палата  Находкинского городского округа решила:
1) направить Отчет о результатах  контрольного мероприятия: 
«Проверка эффективного и   целевого использования   бюджетных средств, выделенных в   2015 году на реализацию муниципальной подпрограммы «Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2013-2017 гг.» в рамках МП «Обеспечение доступным жильем жителей НГО» на 2015 -2017 гг.» главе Находкинского городского округа, обратив  особое внимание  о  на  нерезультативное и неэффективное использование бюджетных средств НГО, что в конечном итоге привело к неисполнению ожидаемых результатов подпрограммы в 2015 году.   
2) В адрес  управлений администрации НГО:
  архитектуры и градостроительства   и 
  управления землепользования и застройки (и.о. заместителя главы администрации НГО – С.А. Кульпин) направить Отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия  и  представление  КСП НГО:
2.1 в срок до 23.09.2016 года провести детальный анализ замечаний, выявленных КСП НГО  при проведении контрольного мероприятия, с целью устранения  указанных  в Акте нарушений и недостатков; 
2.2 в указанный срок (п.2.1) направить в Контролно – счетную палату Находкинского городского округа мероприятия, направленные на устранение  указанных  в Акте  нарушений и недостатков;
2.3 осуществлять внесение изменений в программу (подпрограмму, решение о бюджете) в части расходования средств местного бюджета при наличии детального обоснования  таких расходов,  обеспечить надлежащий контроль   при подготовке указанных изменений  в нормативные акты, принимаемые во исполнение Программы (подпрограммы);
2.4 не допускать расходы на разработку проектно – сметной  и рабочей документации, которая в последствии  не реализуется на выполнение работ по  обеспечению   (строительство)  инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей.
3)  В адрес  отдела отчета и отчетности администрации НГО (М.М. Орловская) направить Отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия   с целью обеспечения надлежащего  контроля за соблюдением порядка финансирования мероприятий программы (непрограммных мероприятий), обратив особое внимание на нарушения, связанные с реализацией контрактов (договоров) и  своевременность расчетов по ним.
4)  Направить   Информацию о результатах  контрольного мероприятия: 
 «Проверка эффективного и   целевого использования   бюджетных средств, выделенных в   2015 году на  реализацию муниципальной подпрограммы « Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим 3-х и более детей, инженерной инфраструктурой на 2013-2017 гг.» в рамках МП «Обеспечение доступным жильем жителей НГО» на 2015 -2017 гг.» председателю Думы Находкинского городского округа (Е.И. Воронин) для сведения депутатов и рассмотрения  на заседании Думы. 

Председатель   Контрольно – счетной палаты 
Находкинского городского округа                                                         Т.А. Гончарук              




