В соответствии с планом работы нами с 18 октября по 19 ноября 2021 года было проведено контрольное мероприятие: «Проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на реализацию подпрограммы «Ремонт внутридворовых проездов, ливнестоков, подпорных стенок Находкинского городского округа» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды обитания населения в Находкинском городском округе» на 2018-2020гг».  
В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
На реализацию указанного мероприятия было израсходовано 107 376,42 тыс. рублей, из них 60 000,00 тыс. рублей (55,9%) – из средств краевого бюджета, 47 376,42 тыс. рублей (44,1%) – из собственных средств. 
            Ответственным исполнителем подпрограммы являлось управление благоустройства администрации НГО.        
Отремонтировано 54 объекта.  Итоговый адресный перечень был сформирован с учетом мнения граждан, проживающих в многоквартирных домах, предложений депутатов, по поручениям главы НГО.
	Для реализации мероприятия муниципальной подпрограммы администрацией НГО было заключено 5 контрактов в форме электронного аукциона с ООО «Массис».
	По результатам проведенных электронных аукционов экономия отсутствует.
Муниципальный контракт от 28.04.2020 года был расторгнут на сумму 215, 495 тыс. рублей, т.к.  по данному контракту на момент ремонта отсутствовала необходимость в замене плит перекрытия колодцев, по причине их удовлетворительного состояния, выявленного в процессе работ.
	Сотрудниками КСП НГО были проведены выездные проверки фактического исполнения работ. По двум адресам ул. Внутрипортовая, д.110 и ул. Черняховского, д.8 произведены контрольные замеры площади асфальтобетонного покрытия с помощью измерительных приборов (рулетка, курвиметр). При визуальном осмотре установлено, что работы выполнены в соответствии с техническими заданиями к муниципальным контрактам. Замечания к качеству выполненных работ отсутствуют.
 	 Эффективность использования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на реализацию подпрограммы, можно признать удовлетворительной.
В связи с тем, что с января 2021 года ремонт дворовых проездов и проездов к МКД осуществляется МКУ «Управление капитального строительства» Контрольно-счетной палатой направлено в МКУ «УКС» рекомендательное письмо, в котором предлагается в том числе:
1. При разработке технической документации на производство работ по ремонту дворовых проездов применять комплексный подход к благоустройству территорий с учетом пожеланий проживающего населения.
[bookmark: _GoBack]2. Включить в состав приемочной комиссии по приемке выполненных работ по ремонту дворовых проездов представителя Думы Находкинского городского округа, так как список адресов по ремонту придомовых территорий формируется с учетом предложений депутатов НГО по наказам избирателей.
